N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1				
2				
3	**CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE RUFFI**	**420 jours**	**Lun 03/09/18**	**Ven 10/04/20**
4				
5	**PREPARATION DE CHANTIER LOTS PRIMAIRES**	**2 mois**	**Lun 03/09/18**	**Ven 26/10/18**
6	**PREPARATION DE CHANTIER LOTS SECONDAIRES**	**4 mois**	**Lun 29/10/18**	**Ven 15/02/19**
7				
8	**Lot N°11 TERRASSEMENTS-DEPOLLUTION**	**2 mois**	**Lun 29/10/18**	**Ven 21/12/18**
9				
10	**Lot N°01 GROS OEUVRE-AMENAGEMENTS EXTERIEURS**	**11 mois**	**Lun 29/10/18**	**Ven 30/08/19**
11				
12	**Lot N°12 FONDATIONS SPECIALES**	**2 mois**	**Lun 29/10/18**	**Ven 21/12/18**
13				
14	**Lot N°02 ETANCHEITE**	**5 mois**	**Lun 18/02/19**	**Ven 05/07/19**
15				
16	**Lot N°03 MEN.EXTERIEURES ALU-METALLERIE-SERRURERIE**	**6 mois**	**Lun 18/03/19**	**Ven 30/08/19**
17				
18	**Lot N°04 MURS A OSSATURE BOIS-MEN EXTERIEURES BOIS**	**6 mois**	**Lun 18/03/19**	**Ven 30/08/19**
19				
20	**CLOT / COUVERT / HORS D'EAU / HORS D'AIR**	**0 jour**	**Ven 30/08/19**	**Ven 30/08/19**
21				
22	**Lot N°05 MENUISERIES INTERIEURES BOIS-MOBILIER**	**7 mois**	**Lun 30/09/19**	**Ven 10/04/20**
23				
24	**Lot N°06 CLOISONS-TRAITEMENT ACOUSTIQUE-PEINTURE**	**8 mois**	**Lun 02/09/19**	**Ven 10/04/20**
25				
26	**Lot N°07 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES-CARRELAGES-FAIENCES**	**7 mois**	**Lun 30/09/19**	**Ven 10/04/20**
27				
28	**Lot N°08 ASCENSEUR.**	**1 mois**	**Lun 02/09/19**	**Ven 27/09/19**
29				
30	**Lot N°09 CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE-SANITAIRES**	**18 mois**	**Lun 26/11/18**	**Ven 10/04/20**
31				
32	**Lot N°10 ELECTRICITE CFO-CFA-SSI**	**19 mois**	**Lun 29/10/18**	**Ven 10/04/20**
33				
34	**INSTALLATION CUISINE (HORS MARCHE)**	**1 mois**	**Lun 16/03/20**	**Ven 10/04/20**
35				
36	***DEBUT DES OPR***	***0 jour***	***Ven 10/04/20***	***Ven 10/04/20***